k	Modo de tarea	Nombre de tarea		Duración	Comienzo	Fin	Predec Nombres de	los recursos	Hores estimades	Hores reals	30	abri
1	*	Planificació del	projecte	3 días	jue 04/04/2	4 lun 08/04/24	Daniel;Alex	ς;Miguel;Pau	3	5		
2	*	Crear el proje	ct	1 día	jue 04/04/24	jue 04/04/24	Alex					
3	*	Noms de les t	asques	1 día	vie 05/04/24	vie 05/04/24	Daniel					
4	*	Distribucio de	el grup	1 día	sáb 06/04/24	4 sáb 06/04/24	Miguel					
5	*	Temps aproxi	mat de la tasques	1 día	lun 08/04/24	lun 08/04/24	Pau					
6	*	Bloc de connectivitat i login		3 días?	jue 04/04/2	4 lun 08/04/24	Alex;Danie	l;Miguel;Pau	4	6		
7	*	Connexió a la base de dades		1 día	jue 04/04/2	4 jue 04/04/24	Alex;Danie	I				
8	*	Accedir a dades		1 día	jue 04/04/24	l jue 04/04/24	Alex;Daniel					
9	*	Gestionar els	cursors	2 días	vie 05/04/24	sáb 06/04/24	Miguel;Pau	I				
10	*	Registrar usuaris		1 día	vie 05/04/24	vie 05/04/24	Pau					
11	*	Comptes d'usuaris		1 día	sáb 06/04/24	4 sáb 06/04/24	Pau					
12	*	Actualitzacions necessàries		2 días	dom 07/04/	2lun 08/04/24	Alex;Danie	l;Miguel;Pau				
13	*	Disseny ER - Model Relacional		6 días	lun 08/04/2	4lun 15/04/24	Alex;Danie	l;Miguel;Pau	7	5		
14	*	Dissenyar el model ER		6 días	lun 08/04/2	4lun 15/04/24	Alex;Danie	l;Miguel;Pau	1			
15	*	Pas a model relacional		3 días	lun 08/04/24	mié 10/04/24	Alex;Daniel					
16	*	Crear disse	ny	4 días	mié 10/04/2	lun 15/04/24	Miguel;Pau					
17	*	Esquema de seguretat		6 días?	lun 15/04/2	4lun 22/04/24	Miguel;Pau	ı;Alex;Danie	8			
18	-5	Crear matriu de seguretat		6 días	lun 15/04/2	4lun 22/04/24	Miguel;Pau	l				
19	4	Document SQL		1 día	lun 15/04/2	4lun 15/04/24	Alex;Danie	l				
20	*	Sentències per crear la base de dades		1 día	lun 15/04/24	l lun 15/04/24	Alex					
21	*	Sentències per crear l'esquema de seguretat		1 día	lun 15/04/24	l lun 15/04/24	Daniel					
			Tarea		Resu	men inactivo		Tareas e	externas			
División Hito			Tarea	a manual		Hito ext	erno	\Diamond				
		Hito	♦	solo	duración		Fecha lí	mite	•			
•		icació del projec	Resumen		Infor	me de resumen ma	anual	Progres	0		_	
Fecha: lun 08/04/24 Resumen del proyecto Tarea inactiva		Resumen del proyecto		Resu	men manual		Progres	o manual		_		
		Tarea inactiva		solo	el comienzo	Е	-					
Hito inactivo				solo	fin	3						
		l.				Página 1						

	Modo de tarea	Nombre de tarea		Duración	Comienzo	Fin	Prede	Nombres de los reci		ores stimades	Hores reals	30	abı 0
22	*	Configurac	ió del servidor per S	2 días	mar 16/04/2	mié 17/04/2		Miguel;Pau					
23	*	Com ger	nerar el certificat SSL	1 día	mar 16/04/2	mar 16/04/24		Miguel					
24	*	Com ren	ovar automàticamen	1 día	mié 17/04/2	mié 17/04/24		Pau					
25	*	Data mask	ing	2 días	jue 18/04/24	vie 19/04/24		Alex;Pau					
26	*		ar dades de caràcter I de grau alt	1 día	jue 18/04/24	jue 18/04/24		Pau					
27	*	Aplicar una màscara no accessible		1 día	vie 19/04/24	vie 19/04/24		Alex					
28	*	Crear docu	ments necessaris	2 días	vie 19/04/24	lun 22/04/24		Daniel;Miguel					
29	*	Registra	r la informació a l'AG	2 días	vie 19/04/24	lun 22/04/24		Daniel;Miguel					
30	*	Bloc de manteniment		4 días	lun 22/04/24	ljue 25/04/24		Alex;Daniel;Migu	iel;Pau 5				
31	*	Programar el sistema i permetre els requisits		4 días	lun 22/04/24	jue 25/04/24		Alex;Daniel;Migue	el;Pau				
32	*	Esquema d'alta	disponibilitat	8 días?	jue 25/04/24	lun 06/05/24		Alex;Daniel;Migu	iel;Pau 1	0			
33	*	Infraestructura de hardware		2 días	jue 25/04/24	vie 26/04/24		Alex;Pau					
34	*	Rèplica base de dades		2 días	lun 29/04/24	mar 30/04/2		Daniel;Miguel;Ale	ex;Pau				
35	*	Crear un diagrama del funcionament replicació		1 día	lun 29/04/24	lun 29/04/24		Alex;Pau					
36	4	Manual d'instal·lació i administració		1 día	lun 29/04/24	lun 29/04/24		Miguel;Daniel					
37	*	Treballar amb els dos nodes i veure l'informacio replicada		1 día	mar 30/04/24	mar 30/04/24		Alex;Daniel					
38	*	Técnica de	balanceig	1 día	mar 30/04/2	mar 30/04/24		Miguel;Pau					
39	*	Backups		4 días	mar 30/04/2	vie 03/05/24		Alex;Daniel;Migu	iel;Pau				
			Tarea		Resur	men inactivo	[Tareas exte	ernas			
			División		Tarea	ı manual			Hito exterr	10	\Diamond		
recria. Iuri 00/04/24		Hito	♦	solo o	duración			Fecha límit	:e	•			
		Resumen		Inform	me de resumen ma	anual =		Progreso					
		Resumen del proyecto			men manual	I	_	Progreso n	nanual				
			Tarea inactiva	-		el comienzo	Г	- •					
			Hito inactivo		solo f		-]					
						Página 2							

ld	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec	Nombres de los recursos	Hores estimades	Hores reals	20	abril
40	*	Crear els bash o python scripts	4 días	mar 30/04/2	vie 03/05/24		Alex	estimates		30	01
41	*	Documentar i planificar els scrip	4 días	mar 30/04/2	vie 03/05/24		Daniel				
42		Scripts de restauració de tota la base de dades i documentació	1 día	lun 06/05/24	lun 06/05/24		Miguel;Pau				
43	*	Bloc de consultes	4 días	lun 06/05/24	jue 09/05/24		Alex;Daniel;Miguel;Pau	5			
44	*	Programar els informes	4 días	lun 06/05/24	jue 09/05/24		Alex;Daniel;Miguel;Pau				
45	*	Dummy Data	3 días	jue 09/05/24	lun 13/05/24		Alex;Daniel;Miguel;Pau	6			
46	*	Exportar un informe	3 días	jue 09/05/24	lun 13/05/24		Alex;Daniel;Miguel;Pau				
47	*	Bloc de exportació de dades	3 días	lun 13/05/24	mié 15/05/24		Alex;Daniel;Miguel;Pau	6			
48	*	Exportar un informe	3 días	lun 13/05/24	mié 15/05/24		Alex;Daniel;Miguel;Pau				
49	*	Document final d'instal·lació	4 días	mié 15/05/2	lun 20/05/24		Alex;Daniel;Miguel;Pau	3			
50	*	Manual d'usuari	4 días	mié 15/05/2	lun 20/05/24		Alex;Daniel;Miguel;Pau	7			
51	*	Presentació	5 días	lun 20/05/24	vie 24/05/24		Alex;Daniel;Miguel;Pau	4			













